

УТВЕРЖДЕН  
 протоколом заседания  
 Совета при Губернаторе  
 Алтайского края по  
 стратегическому развитию и  
 приоритетным проектам  
 от \_14.12.2018\_ №\_2\_

## П А С П О Р Т

регионального проекта

«Экспорт продукции АПК»

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дитятев П.В., заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края		
Руководитель регионального проекта	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям		
Администратор регионального проекта	Фокин А.И., заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	государственная программа Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 05.10.2012 № 523		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 501 млн. долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США											
1.	Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США	основной	185,8	31.12.2017	193,8	235,1	256,5	294,5	337,2	403,7	501,0
Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн. долл. США											
1.1	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн. долл. США	дополнительный	49,5	31.12.2017	44,0	52,3	54,9	65,9	80,0	110,0	130,0
Объем экспорта зерновых, млн. долл. США											
1.2	Объем экспорта злаков, млн. долл. США	дополнительный	7,6	31.12.2017	20,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	28,0
Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн. долл. США											
1.3	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн. долл. США	дополнительный	2,4	31.12.2017	1,8	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн. долл. США											
1.4	Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн. долл. США	дополнительный	6,2	31.12.2017	4,0	6,9	7,5	10,0	12,0	14,0	15,0
Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн. долл. США											

1.5	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн. долл. США	дополнительный	58,7	31.12.02017	59,0	79,8	90,8	111,0	127,9	156,3	205,5
Объем экспорта прочей продукции АПК, млн. долл. США											
1.6	Объем экспорта прочей продукции АПК, млн. долл. США	дополнительный	61,4	31.12.2017	65,0	72,0	78,2	81,4	90,0	95,0	120,0

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий.		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приказ Минсельхоза России. Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития включающие в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;</li> <li>•критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;</li> <li>•ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых и масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни);</li> <li>•ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;</li> <li>•план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;</li> <li>•расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов;</li> <li>•описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;</li> <li>•комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему;</li> <li>•экспортно-ориентированные ОРЦ;</li> <li>•зерновые терминалы (портовые и сухопутные) ;</li> <li>•складские и распределительные мощности за рубежом;</li> <li>•источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры;</li> </ul>		

	<p>•виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.</p> <p>Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта.</p> <p>Срок (справочно из федерального проекта): 31.03.2019</p>		
1.1	<p>Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).</p>	31.03.2019	<p>Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития включающие в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;</li> <li>•ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых и масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни);</li> <li>•ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;</li> <li>•план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;</li> <li>•расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов;</li> <li>•описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;</li> <li>•комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу</li> </ul>

		<p>(железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•экспортно-ориентированные ОРЦ;</li> <li>•зерновые терминалы (портовые и сухопутные) ;</li> <li>•источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры;</li> <li>•виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.</li> </ul>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество заключенных КПКМ в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рыба и ракообразные – 5;</li> <li>- масложировая продукция – 5;</li> <li>- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7;</li> <li>- зерновая продукция и прочее – 8.</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет на проектный комитет Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2020</p>	

2.1	Количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 1 штуки, в том числе по ключевым отраслям: - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1	31.12.2020	Заявка в Минсельхоз России.  Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПК в АПК.
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные – 5; - масложировая продукция – 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7; - зерновая продукция и прочее – 8. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет на проектный комитет Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2021		
3.1	Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 2 штук, в том числе по ключевым отраслям: - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 2	31.12.2021	Заявка в Минсельхоз России
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК. Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.2024		
4.1	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 501 млн. долларов США по итогам 2024 года.	31.12.2024	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК
Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры:			
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры.		

	<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен Запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. №2101-р , обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям.</p> <p>Срок (справочно из федерального проекта): 15.12.2019</p>		
5.1	<p>Определена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям</p>	15.12.2019	<p>Предложения по расширению (модернизации) магистральной инфраструктуры, обеспечивающие учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям направлены в Минтранс Алтайского края и Минсельхоз России</p>
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет о корректировке господдержки российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК.</p> <p>Срок (справочно из федерального проекта):31.10.2019</p>		



6.1	Внесены предложения по корректировке государственной поддержки российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет: увеличения объема бюджетных ассигнований; расширения субсидирования экспортных перевозок автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом	31.03.2019	Письмо в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию: 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения – до 31.12.2022; 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения – до 31.12.2023. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет о введении в эксплуатацию экспортно-ориентированных ОРЦ. Отчет об организации регулярных маршрутных отправок. Срок (справочно из федерального проекта):31.12.23		
7.1	Проработан вопрос о создании комплексных экспортно ориентированных объектов агрологистической инфраструктуры, включающих: логистическую платформу (железнодорожные контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности)	31.12.2019	Предложения о развитии транспортной и логистической инфраструктуры направлены в Правительство Алтайского края Введены в эксплуатацию объекты агрологистической инфраструктуры
Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки:			
8	Результаты федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции.		
8.1	Организовано межведомственное взаимодействие с целью активизации переговорных процессов органов исполнительной власти Алтайского края с компетентными органами Российской Федерации, зарубежных стран для улучшения условий доступа продукции АПК и устранения тарифных и нетарифных барьеров с учетом целевых показателей регионального проекта	31.03.2019	Обеспечено внедрение элемента ФГИС для учета идентифицированных животных
9	Результаты федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система маркирования и учета животных. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных		

	Срок (справочно из федерального проекта): 30.12.21		
9.1	Внедрена система маркирования и учета животных	31.12.2021	Модернизованы информационные системы Россельхознадзора; Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров
10	<p>Результаты федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019-2024 гг.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизованы информационные системы Россельхознадзора; Проведен полный спектр диагностических исследований для получения статусов МЭБ; Обеспечен перевод нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; Обеспечен процесс выполнения визитов аудиторов стран-импортеров</p> <p>Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.24</p>		
10.1	Обеспечение деятельности Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 гг.	31.12.2024	Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 гг.
Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК:			
11	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана сеть представителей Минсельхоза России – атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет на Проектный комитет о создании сети представителей Минсельхоза России – атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц. Штатные единицы атташе по АПК распределены между МИД России (18 новых дополнительных единиц к уже имеющимся единицам) и Минпромторгом России (27 новых единиц)</p> <p>Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.24</p>		

11.1	<p>Организовано взаимодействие с АО «Российский экспортный центр», Алтайским краевым центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки экспортных поставок и продвижения продукции на зарубежные рынки</p>	30.12.2024	<p>Повышена информированность компаний о мерах поддержки экспорта, предоставляемых АО «Российский экспортный центр»</p>
12	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках: - в 2019 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2020 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2021 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2022 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2023 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт. - в 2024 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодный отчет на Проектный комитет. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках.</p> <p>Срок (справочно из федерального проекта): 31.12.24</p>		
12.1	<p>Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило:  в 2019 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;  в 2020 г. не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;  в 2021 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p>	31.12.2024	<p>Проведены бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции компаний АПК Алтайского края на международных выставках</p>

<p>в 2022 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2023 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2024 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.</p>		
---	--	--











№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям								
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК.								
6.1.	Внесены предложения по корректировке государственной поддержки российских	69,1	163,8	435,8	539,8	621,8	957,8	1046,2	3834,3







№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Результаты федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019-2024 гг.								
10.1.	Обеспечена деятельность Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019-2024 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Алтайского края)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана сеть представителей Минсельхоза России – атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц.								









№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	внебюджетные источники	*	*	*	*	*	*	*	*

\* объемы финансового обеспечения будут внесены после утверждения федерального проекта с учетом НПА

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Большаков А.А.	Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям (Алтайпищепром)	Лукьянов А.Н., заместитель Председателя Правительства Алтайского края	10
2.	Администратор	Фокин А.И.	Заместитель начальника Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;	15
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Фельк Н.В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта	Праздникова О.А.	Начальник сектора информационной работы и специальных проектов Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	10
5.	Участник регионального проекта	Попова И.С.	Начальник отдела фармацевтической промышленности и биотехнологий Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	10
6.	Участник регионального проекта	Романова Е.А.	Начальник отдела экономического анализа прогнозирования и приоритетных программ Минсельхоза Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	10
7.	Участник регионального проекта	Кудашкин А.С.	Начальник отдела земледелия Минсельхоза Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	10
8.	Участник регионального проекта	Лотц К.Н.	Начальник отдела животноводства Минсельхоза Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	10
9.	Участник регионального проекта	Сальникова Г.А.	Начальник финансового отдела Минсельхоза Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Самодуров В.В.	Начальник управления ветеринарии Алтайского края	Лукьянов А.Н., заместитель Председателя Правительства Алтайского края	10
11.	Участник регионального проекта	Овсянников А.В.	Руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Алтайскому краю и Республике Алтай	Данкверт С.А., руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	10
<p>Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы)</p>					
12.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	Фокин А.И.  Халин Н.С.	Заместитель начальника Алтайпищепрома;  Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям; Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	20
13.	Участник регионального проекта	Фельк Н.В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник регионального проекта	Праздников О.А.	Начальник сектора информационной работы и специальных проектов Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
15.	Участник регионального проекта	Попова И.С.	Начальник отдела фармацевтической промышленности и биотехнологий Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
16.	Участник регионального проекта	Романова Е.А.	Начальник отдела экономического анализа прогнозирования и приоритетных программ Минсельхоза Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	20
17.	Участник регионального проекта	Кудашкин А.С.	Начальник отдела земледелия Минсельхоза Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	20
18.	Участник регионального проекта	Лотц К.Н.	Начальник отдела животноводства Минсельхоза Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	20
19.	Участник регионального проекта	Сальникова Г.А.	Начальник финансового отдела Минсельхоза Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	20
20.	Участник регионального проекта	Самодуров В.В.	Начальник управления ветеринарии Алтайского края	Лукьянов А.Н., заместитель Председателя Правительства Алтайского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	Участник регионального проекта	Овсянников А.В.	Руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Алтайскому краю и Республике Алтай	Данкверт С.А., руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	20
Количество заключенных КПКМ в 2020 г. составило не менее 1 штуки, в том числе по ключевым отраслям: - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.И.	Заместитель начальника Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
23.	Участник регионального проекта	Фельк Н.В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
24.	Участник регионального проекта	Попова И.С.	Начальник отдела фармацевтической промышленности и биотехнологий Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участник регионального проекта	Меренцов А.И.	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
Количество заключенных КПКМ в 2021 г. составило не менее 2 штук, в том числе по ключевым отраслям: - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 2					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.И.	Заместитель начальника Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
27.	Участник регионального проекта	Фельк Н.В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
28.	Участник регионального проекта	Попова И.С.	Начальник отдела фармацевтической промышленности и биотехнологий Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник регионального проекта	Меренцов А.И.	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 501 млн. долларов США по итогам 2024 года.					
30.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	Фокин А.И.	Заместитель начальника Алтайпищепрома;	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	40
		Межин С.А.	Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	40
31.	Участник регионального проекта	Меренцов А.И.	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	40
32.	Участник регионального проекта	Сальникова Г.А.	Начальник финансового отдела Минсельхоза Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	10



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
33.	Участник регионального проекта	Фельк Н.В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
34.	Участник регионального проекта	Попова И.С.	Начальник отдела фармацевтической промышленности и биотехнологий Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
<p>Определена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям</p>					
35.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	Фокин А.И.	Заместитель начальника Алтайпищепрома;	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;	20
		Халин Н.С.	Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Участник регионального проекта	Фельк Н.В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
37.	Участник регионального проекта	Кудашкин А.С.	Начальник отдела земледелия Минсельхоза Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	20
Внесены предложения по корректировке государственной поддержки российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет: увеличения объема бюджетных ассигнований; расширения субсидирования экспортных перевозок автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом					
38.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	Фокин А.И.	Заместитель начальника Алтайпищепрома;	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;	10
		Халин Н.С.	Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	10
39.	Участник регионального проекта	Фокин А.И.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
40.	Участник регионального проекта	Кудашкин А.С.	Начальник отдела земледелия Минсельхоза Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	10
Проработан вопрос о создании комплексных экспортно ориентированных объектов агрологистической инфраструктуры, включающих: логистическую платформу (железнодорожные контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности)					
41.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	Фокин А.И.	Заместитель начальника Алтайпищепрома;	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям; Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	20
		Халин Н.С.	Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края		20
42.	Участник регионального проекта	Фельк Н.В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
43.	Участник регионального проекта	Праздникова О.А.	Начальник сектора информационной работы и специальных проектов Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	10
44.	Участник регионального проекта	Межин С.А.	Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	10
45.	Участник регионального проекта	Кудашкин А.С.	Начальник отдела земледелия Минсельхоза Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	10
47.	Участник регионального проекта	Дементьев А.Г.	Министр транспорта Алтайского края	Томенко В.П., Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края	10
48.	Участник регионального проекта	Демин М.В.	Начальник отдела финансов агропромышленного комплекса Министерства финансов Алтайского края	Притупов В.Г., заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края	10
<p>Организовано межведомственное взаимодействие с целью активизации переговорных процессов компетентных органов Алтайского края с компетентными органами Российской Федерации, зарубежных стран для улучшения условий доступа продукции АПК и устранения тарифных и нетарифных барьеров с учетом целевых показателей федерального проекта</p>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
49.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.И.	Заместитель начальника Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
50.	Участник регионального проекта	Фельк Н.В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	10
51.	Участник регионального проекта	Праздников О.А.	Начальник сектора информационной работы и специальных проектов Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	10
52.	Участник регионального проекта	Халин Н.С.	Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	10
53.	Участник регионального проекта	Романова Е.А.	Начальник отдела экономического анализа прогнозирования и приоритетных программ Минсельхоза Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
54.	Участник регионального проекта	Самодуров В.В.	Начальник управления ветеринарии Алтайского края	Лукьянов А.Н., заместитель Председателя Правительства Алтайского края	10
55.	Участник регионального проекта	Овсянников А.В.	Руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Алтайскому краю и Республике Алтай	Данкверт С.А., руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	10
56.	Участник регионального проекта	Захаров Ю.В.	Начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу	Снесарь В.В., заместитель Председателя Правительства Алтайского края, руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края	10
Внедрена система маркирования и учета животных					
57.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самодуров В.В.	Начальник управления ветеринарии Алтайского края	Лукьянов А.Н., заместитель Председателя Правительства Алтайского края	20
58.	Участник регионального проекта	Лотц К.Н.	Начальник отдела животноводства Минсельхоза Алтайского края	Чеботаев А.Н, министр сельского хозяйства Алтайского края	10
Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 гг					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
59.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Овсянников А.В.	Руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Алтайскому краю и Республике Алтай	Данкверт С.А., руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору	20
Организовано взаимодействие с АО «Российский экспортный центр», Алтайским краевым центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки экспортных поставок и продвижения продукции на зарубежные рынки					
60.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.И.	Заместитель начальника Алтайпищепрома;	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
61.	Участник регионального проекта	Фельк Н.В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
62.	Участник регионального проекта	Праздникова О.А.	Начальник сектора информационной работы и специальных проектов Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
<p>Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило:</p> <p>в 2019 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2020 г. не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2021 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2022 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2023 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2024 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.</p>					
63.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин А.И.	Заместитель начальника Алтайпищепрома;	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
64.	Участник регионального проекта	Фельк Н.В.	Начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
65.	Участник регионального проекта	Попова И.С.	Начальник отдела фармацевтической промышленности и биотехнологий Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	
66.	Участник регионального проекта	Праздников О.А.	Начальник сектора информационной работы и специальных проектов Алтайпищепрома	Большаков А.А., начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям	20
67.	Участник регионального проекта	Захаров Ю.В.	Начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу	Снесарь В.В., заместитель Председателя Правительства Алтайского края, руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
68.	Участник регионального проекта	Евстигнеев А.С.	Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры	Дитятев П.В., заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края	10

## 6. Дополнительная информация

## Риски регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
1	Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта	Введение режима чрезвычайной ситуации на территории края	Разработка и внедрение зональных систем земледелия, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений; применение ресурсосберегающих технологий и засухоустойчивых сортов
2	Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации; занос и распространение особо опасных болезней на территории РФ может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для алтайской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта	Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК; ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.	Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Алтайском крае
3	Риск прекращения поставок импортной техники и оборудования, племенного материала, удобрений, СЗР, вакцин в результате негативного воздействия санкций и ограничений в отношении Российской Федерации	Поиск альтернативных маршрутов поставок указанного оборудования и материалов на территорию Российской Федерации через страны, не попавшие под санкции на запрет поставок	Развитие производства указанного оборудования и материалов на территории края
4	Риск недостижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров	Поиск альтернативных рынков сбыта	Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров,

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
	на рынки ввиду протекции внутреннего рынка отдельными зарубежными странами (Китай, Индия)		корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений.
5	Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК	Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений	Своевременный мониторинг требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
6	Риск сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом	Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий).	Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом
7	Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов	Разрешение споров в международных судебных организациях	Своевременная регистрация товарных знаков/брендов в странах-импортерах
8	Риск увеличения транспортных расходов при осуществлении экспортных поставок	Обращение в федеральные органы власти по вопросу субсидирования транспортных расходов кампаний-экспортеров.	Своевременный мониторинг уровня транспортных расходов, корректировка возможных объемов экспорта по странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального  
проекта «Экспорт  
продукции АПК»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).	-	31.03.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.); Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.) Минфин России (Демин М.В.) Минтранс Алтайского края (Дементьев А.Г.)	Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий: • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам); ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; • план реализации продукции в разрезе	К*

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<p>товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов;</li> <li>• описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;</li> <li>• комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: <ul style="list-style-type: none"> <li>логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные</li> </ul> </li> </ul>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<p>перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлечь иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• экспортно-ориентированные ОРЦ</li> <li>• зерновые терминалы (портовые и сухопутные)</li> <li>• складские и распределительные мощности за рубежом</li> <li>• источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры</li> <li>• виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия</li> </ul>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					доступа на указанные рынки.	
1.1.1.1	Разработка плана проведения исследований рынков целевых стран импортеров и проведение исследований рынков целевых стран импортеров	01.01.2019	31.03.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Технические задания по исследованию рынков целевых стран импортеров	РРП*
1.1.1	Определены целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения	-	01.03.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчеты по научно-исследовательским работам	РРП
1.1.2.1	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «продукция масложировой отрасли»	01.10.2018	28.02.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.)	План опережающего экспортного развития по направлению «продукция масложировой отрасли»	РРП
1.1.2.2	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «зерновые»	01.10.2018	28.02.2019	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С., Романова Е.А.)	План опережающего экспортного развития по направлению «зерновые»	РРП
1.1.2.3	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «рыба и морепродукты»	01.10.2018	28.02.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.)	План опережающего экспортного развития по направлению «рыба и морепродукты»	РРП
1.1.2.4	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «мясная и молочная продукция»	01.10.2018	28.02.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.)	План опережающего экспортного развития по направлению «мясная и молочная продукция»	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.5	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «продукция пищевой и перерабатывающей промышленности»	01.10.2018	28.02.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.)	План опережающего экспортного развития по направлению «продукция пищевой и перерабатывающей промышленности»	РРП
1.1.2.6	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «прочая продукция АПК»	01.01.2019	28.02.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	План опережающего экспортного развития по направлению «прочая продукция АПК»	РРП
1.1.2.7	Балансировка разработанных в п.1.1.3.1-1.1.3.6 планов опережающего экспортного развития по направлениям	01.01.2019	28.02.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.; Романова Е.А.)	Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	РРП
1.1.2	Разработаны подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-	28.02.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.; Романова Е.А.)	Проекты отраслевых планов. Сбалансированный план, содержащий сводную и сбалансированную информацию по: - рынкам; - товарам; - производителями; - логистике; - ресурсам; - финансированию; - плановым показателям экспорта на уровне	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					субъектов Российской Федерации	
1.1.3	Утверждены подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-	31.03.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.); Россельхознадзор (Овсянников А.В.) Минфин России (Демин М.В.) Минтранс Алтайского края (Деменетьев А.Г.)	Проект приказа Минсельхоза России	К
1.2.1	Проведение переговоров, формирование реестра проектов, отбор проектов для заключения КПКМ	14.01.2019	31.08.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.)	Реестр проектов для заключения КПКМ в 2020 году	РРП
1.2.2	Проведен отбор проектов для заключения КПКМ в 2020 году - не менее 1 штуки	-	31.08.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.)	Отчет	РРП
1.2.3	Количество заключенных КПКМ в 2020 г. составило не менее 1 штуки, в том числе по ключевым отраслям: - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1;	-	31.12.2020	Алтайпищепром (Фокин А.И.)	Отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.1	Проведение переговоров и формирование предварительного списка проектов для заключения КПМК в 2021 году	14.01.2020	31.08.2020	Алтайпищепром (Фокин А.И.)	Предварительный список компаний, выразивших заинтересованность в заключении КПМК на 2021 год	РРП
1.3.2	Проведен отбор проектов для заключения КПМК в 2021 году - не менее 2 штук	-	31.08.2020	Алтайпищепром (Фокин А.И.)	Отчет	РРП
1.3.3	Заключен КПМК в 2020 году в количестве не менее 1 штуки	-	31.12.2020	Алтайпищепром (Фокин А.И.)	Не менее 1 государственного контракта на предоставление государственной поддержки через механизм КПМК	К
1.3.4	Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 2 штук, в том числе по ключевым отраслям: - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 2;	-	31.12.2021	Алтайпищепром (Фокин А.И.)	Отчет	К
1.3.5	Заключены КПМК в 2021 году в количестве не менее 2 штук	-	31.12.2021	Алтайпищепром (Фокин А.И.)	Не менее 2 государственных контрактов на предоставление государственной поддержки через механизм КПМК	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.4	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 501 млн. долларов США по итогам 2024 года.	-	31.12.2024	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Межин С.А., Халин Н.С.); Минфин Алтайского края (Демин М.В.) Минтранс Алтайского края (Дементьев А.Г.)	Отчет на проектный комитет	К
1.5.1	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПКМ в 2020 году	14.01.2020	31.12.2020	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Межин С.А.)	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПКМ в 2020 году	К
1.5.2	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПКМ в 2020 году	-	31.12.2020	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Межин С.А.)	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПКМ в 2020 году	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.3.1	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПК в 2021 году	14.01.2021	31.12.2021	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Межин С.А.)	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК в 2021 году	РРП
1.5.3	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПК в 2021 году	-	31.12.2021	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Межин С.А.)	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПК в 2021 году	К
1.5.7.1	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 3282,8 тыс. га	14.01.2020	10.02.2020	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
1.5.7.2	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2019	30.06.2019	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.7.3	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2019	30.11.2019	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.7.4	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2019	30.11.2019	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РРП
1.5.7.5	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2020	01.04.2020	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.7	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2019 года составил 4162,92 тыс. т	-	01.04.2020	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2019 года	К
1.5.8.1	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 3363,8 тыс. га	14.01.2020	10.02.2020	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
1.5.8.2	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2020	30.06.2020	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.8.3	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2020	30.11.2020	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.8.3	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2020	30.11.2020	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РРП
1.5.8.4	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2021	01.04.2021	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.8	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по	-	01.04.2021	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2020 года	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	итогам 2020 года составил 4305,78 тыс. т					
1.5.9.1	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 3343,8 тыс. га	14.01.2021	10.02.2021	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
1.5.9.2	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2021	30.06.2021	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.9.3	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2021	30.11.2021	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.9.4	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2021	30.11.2021	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РРП
1.5.9.5	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2022	01.04.2022	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.9	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2021 года составил 4313,6 тыс. т	-	01.04.2022	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2021 года	К
1.5.10.1	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 3324,8 тыс. га	14.01.2022	10.02.2022	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.10.2	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2022	30.06.2022	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.10.3	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2022	30.11.2022	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.10.4	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2022	30.11.2022	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РРП
1.5.10.5	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2023	01.04.2023	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.10	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2022 года составил 4322,2 тыс. т	-	01.04.2023	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2022 года	К
1.5.11.1	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 3307,8 тыс. га	14.01.2023	10.02.2023	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
1.5.11.2	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2023	30.06.2023	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.11.3	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2023	30.11.2023	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.11.4	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2023	30.11.2023	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.11.5	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2024	01.04.2024	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.11	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2023 года составил 4333,17 тыс. т	-	01.04.2024	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2023 года	К
1.5.12.1	План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне в 3297,9 тыс. га	14.01.2024	10.02.2024	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
1.5.12.2	Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен	01.03.2024	30.06.2024	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.12.3	Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена	01.06.2024	30.11.2024	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.12.4	Сев озимых культур под урожай следующего года произведен	01.08.2024	30.11.2024	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года	РРП
1.5.12.5	Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена	01.01.2025	01.04.2025	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур	РРП
1.5.12	Валовый сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2024 года составил 4353,31 тыс. т	-	01.04.2025	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2024 года	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.13.1	План по посевной площади масличных культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 1094,4 тыс. га	14.01.2019	10.02.2019	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
1.5.13.2	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2019	30.06.2019	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о яровом севе масличных культур	РРП
1.5.13.3	Уборка масличных культур произведена	01.07.2019	30.12.2019	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об уборке масличных культур	РРП
1.5.13.4	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2020	01.04.2020	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РРП
1.5.13	Валовый сбор масличных культур по итогам 2019 года составил 712,3 тыс. т	-	01.04.2020	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2019 года	К
1.5.14.1	План по посевной площади масличных культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 951,0 тыс. га	14.01.2020	10.02.2020	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
1.5.14.2	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2020	30.06.2020	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о яровом севе масличных культур	РРП
1.5.14.3	Уборка масличных культур произведена	01.07.2020	30.12.2020	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об уборке масличных культур	РРП
1.5.14.4	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2021	01.04.2021	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.14	Валовый сбор масличных культур по итогам 2020 года составил 22,7 млн т	-	01.04.2021	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2020 года	К
1.5.15.1	План по посевной площади масличных культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 981,0 тыс. га	14.01.2021	10.02.2021	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
1.5.15.2	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2021	30.06.2021	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о яровом севе масличных культур	РРП
1.5.15.3	Уборка масличных культур произведена	01.07.2021	30.12.2021	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об уборке масличных культур	РРП
1.5.15.4	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2022	01.04.2022	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РРП
1.5.15	Валовый сбор масличных культур по итогам 2021 года составил 730,8 тыс. т	-	01.04.2022	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2021 года	К
1.5.16.1	План по посевной площади масличных культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 1021,0 тыс. га	14.01.2022	10.02.2022	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
1.5.16.2	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2022	30.06.2022	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о яровом севе масличных культур	РРП
1.5.16.3	Уборка масличных культур произведена	01.07.2022	30.12.2022	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об уборке масличных культур	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.16.4	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2023	01.04.2023	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РРП
1.5.16	Валовый сбор масличных культур по итогам 2022 года составил 736,6 тыс. т	-	01.04.2023	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2022 года	К
1.5.17.1	План по посевной площади масличных культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 1026,0 тыс. га	14.01.2023	10.02.2023	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
1.5.17.2	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2023	30.06.2023	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о яровом севе масличных культур	РРП
1.5.17.3	Уборка масличных культур произведена	01.07.2023	30.12.2023	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об уборке масличных культур	РРП
1.5.17.4	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2024	01.04.2024	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РРП
1.5.17	Валовый сбор масличных культур по итогам 2023 года составил 738,8 тыс. т	-	01.04.2024	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2023 года	К
1.5.18.1	План по посевной площади масличных культур доведен до Алтайского края на прогнозном уровне 1031,0 га	14.01.2024	10.02.2024	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Письмо в Минсельхоз России о прогнозном уровне посевных площадей	РРП
1.5.18.2	Яровой сев масличных культур произведен	01.03.2024	30.06.2024	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о яровом севе масличных культур	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.18.3	Уборка масличных культур произведена	01.07.2024	30.12.2024	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об уборке масличных культур	РРП
1.5.18.4	Оценка объема урожая масличных культур произведена	01.01.2025	01.04.2025	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет об оценке уровня урожая масличных культур	РРП
1.5.18	Валовый сбор масличных культур по итогам 2024 года составил 742,5 тыс. т	-	01.04.2025	Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2024 года	К
2.1	Определена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической	-	15.12.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Предложения по расширению (модернизации) магистральной инфраструктуры, обеспечивающие учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных,	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	инфраструктуры и производящим экспортируемую предприятиям продукцию				автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям направлены в Минтранс Алтайского края и Минсельхоз России	
2.2	Внесены предложения по корректировке государственной поддержки российских организаций в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК за счет: увеличения объема бюджетных ассигнований; расширения субсидирования экспортных перевозок автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом	-	31.03.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.)	Письмо в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	РРП
2.3	Проработан вопрос о создании комплексных		31.12.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.);	Предложения о развитии транспортной и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	экспортно ориентированных объектов агрологистической инфраструктуры, включающих: логистическую платформу (железнодорожные контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности)			Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.) Минтранс Алтайского края (Дементьев А.Г.); Минфин Алтайского края (Демин М.В.)	логистической инфраструктуры направлены в Правительство Алтайского края	
3.1	Организовано межведомственное взаимодействие с целью активизации переговорных процессов органов исполнительной власти Алтайского края с компетентными органами Российской Федерации, зарубежных стран для улучшения условий доступа	-	31.03.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.); Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и	Повышена информированность компаний о мерах поддержки экспорта, приоритетных зарубежных рынках и возможностях развития экспортной деятельности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	продукции АПК и устранения тарифных и нетарифных барьеров с учетом целевых показателей регионального проекта			протоколу (Захаров Ю.В.); Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.); Управление ветеринарии Алтайского края (Самодуров В.В.); Управление Алтайского края по развитию предпринимательст ва и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.)		
3.2	Внедрена система маркирования и учета животных.	-	30.12.2021	Управление ветеринарии Алтайского края (Самодуров В.В.)	Разработана и внедрен элемент ФГИС для учета идентифицированных животных	К
3.3	Обеспечена деятельность Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции агропромышленного комплекса в 2019-2024 гг.	-	31.12.2024	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Обновлена и модернизиро- вана лабораторная база. Проведена аккредитация лабораторий, оказаны консультационные услуги	К



№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.3.1.1	Обновление и модернизация лабораторной базы действующих аналитических лабораторий и их аккредитация в соответствии с планируемыми экспортными поставками		30.12.2019	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала, а также пищевых продуктов в целях обеспечения качества и безопасности	РРП
3.3.1.2	Проведение консультаций при проведении переговоров, связанных с экспортом продукции АПК Алтайского края		30.12.2019	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Отчет о проделанной работе	РРП
3.3.1	Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 г.		30.12.2019	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Обновлена и модернизирована лабораторная база. Проведена аккредитация лабораторий, оказаны консультационные услуги	К
3.3.2.1	Обновление и модернизация лабораторной базы действующих аналитических лабораторий и их аккредитация в соответ-		30.12.2020	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала, а также пищевых	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ствии с планируемыми экспортными поставками				продуктов в целях обеспечения качества и безопасности	
3.3.2.2	Проведение консультаций при проведении переговоров, связанных с экспортом продукции АПК Алтайского края		30.12.2020	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Отчет о проделанной работе	РРП
3.3.2	Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2020 г.		30.12.2020	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Обновлена и модернизирована лабораторная база. Проведена аккредитация лабораторий, оказаны консультационные услуги	К
3.3.3.1	Обновление и модернизация лабораторной базы действующих аналитических лабораторий и их аккредитация в соответствии с планируемыми экспортными поставками		30.12.2021	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала, а также пищевых продуктов в целях обеспечения качества и безопасности	РРП
3.3.3.2	Проведение консультаций при проведении переговоров, связанных с		30.12.2021	Россельхознадзор по Алтайскому краю	Отчет о проделанной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	экспортом продукции АПК Алтайского края			и Республике Алтай (Овсянников А.В.)		
3.3.3	Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2021 г.		30.12.2021	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Обновлена и модернизирована лабораторная база. Проведена аккредитация лабораторий, оказаны консультационные услуги	К
3.3.4.1	Обновление и модернизация лабораторной базы действующих аналитических лабораторий и их аккредитация в соответствии с планируемыми экспортными поставками		30.12.2022	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала, а также пищевых продуктов в целях обеспечения качества и безопасности	РРП
3.3.4.2	Проведение консультаций при проведении переговоров, связанных с экспортом продукции АПК Алтайского края		30.12.2022	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Отчет о проделанной работе	РРП
3.3.4	Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору		30.12.2022	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Обновлена и модернизирована лабораторная база. Проведена аккредитация	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2022 г.				лабораторий, оказаны консультационные услуги	
3.3.5.1	Обновление и модернизация лабораторной базы действующих аналитических лабораторий и их аккредитация в соответствии с планируемыми экспортными поставками		30.12.2023	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала, а также пищевых продуктов в целях обеспечения качества и безопасности	РРП
3.3.5.2	Проведение консультаций при проведении переговоров, связанных с экспортом продукции АПК Алтайского края		30.12.2023	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Отчет о проделанной работе	РРП
3.3.5	Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского		30.12.2023	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Обновлена и модернизирована лабораторная база. Проведена аккредитация лабораторий, оказаны консультационные услуги	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	агропромышленного комплекса в 2023 г.					
3.3.6.1	Обновление и модерниза- ция лабораторной базы действующих аналитичес- ких лабораторий и их аккредитация в соответ- ствии с планируемыми экспортными поставками		30.12.2024	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала, а также пищевых продуктов в целях обеспечения качества и безопасности	РРП
3.3.6.2	Проведение консультаций при проведении переговоров, связанных с экспортом продукции АПК Алтайского края		30.12.2024	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Отчет о проделанной работе	РРП
3.3.6	Обеспечена деятельность Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2024 г.		30.12.2024	Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай (Овсянников А.В.)	Обновлена и модернизирована лабораторная база. Проведена аккредитация лабораторий, оказаны консультационные услуги	К
4.1	Организовано взаимодействие с АО «Российский экспортный центр», Алтайским		30.12.2024	Алтайпищепром (Фокин А.И.);	Отчет о проделанной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	краевым центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки экспортных поставок и продвижения продукции на зарубежные рынки			Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.); Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу (Захаров Ю.В.); Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.)		
4.2	Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило: в 2019 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;	-	31.12.2024	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Минсельхоз Алтайского края (Халин Н.С.); Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу (Захаров Ю.В.);	Отчет о проделанной работе	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>в 2020 г. не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2021 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2022 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2023 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.;</p> <p>в 2024 г. – не менее 3 шт., количество сформированных</p>			<p>Управление Алтайского края по развитию предпринимательст ва и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.) Алтайская ТПП (Чесноков Б.А.)</p>		

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.					
4.3.1	Формирование перечня бизнес-миссий, международных выставок на 2019 г.	16.10.2018	31.01.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу (Захаров Ю.В.); Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.) Алтайская ТПП (Чесноков Б.А.)	Отчет о проделанной работе	РРП
4.3.2	Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило: в 2019 г. – не менее 3 шт., количество	-	31.01.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и	Отчет Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.			протоколу (Захаров Ю.В.); Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.) Алтайская ТПП (Чесноков Б.А.)	на международных выставках	
4.4.1	Формирование перечня бизнес-миссий, международных выставок на 2020 г.	16.10.2019	01.12.2019	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу (Захаров Ю.В.); Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.) Алтайская ТПП (Чесноков Б.А.)	Отчет о проделанной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.4.2	Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило: в 2020 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.	-	31.12.2020	АО «Российский Алтайпищепром (Фокин А.И.); Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу (Захаров Ю.В.); Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.) Алтайская ТПП (Чесноков Б.А.)	Отчет Проведены бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РРП
4.5.1	Формирование перечня бизнес-миссий, международных выставок на 2021 г.	16.10.2020	01.12.2020	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу (Захаров Ю.В.);	Отчет о проделанной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Управление Алтайского края по развитию предпринимательст ва и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.) Алтайская ТПП (Чесноков Б.А.)		
4.5.2	Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило: в 2021 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.	-	31.12.2021	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу (Захаров Ю.В.); Управление Алтайского края по развитию предпринимательст ва и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.) Алтайская ТПП (Чесноков Б.А.)	Отчет Проведены бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции русских компаний АПК на международных выставках	РРП
4.5.1	Формирование перечня бизнес-миссий,	16.10.2021	01.12.2021	Алтайпищепром (Фокин А.И.);	Отчет о проделанной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	международных выставок на 2022 г.			Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу (Захаров Ю.В.); Управление Алтайского края по развитию предпринимательст ва и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.) Алтайская ТПП (Чесноков Б.А.)		
4.5.2	Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило: в 2022 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.	-	31.12.2022	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу (Захаров Ю.В.); Управление Алтайского края по развитию предпринимательст	Отчет Проведены бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ва и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.) Алтайская ТПП (Чесноков Б.А.)		
4.6.1	Формирование перечня бизнес-миссий, международных выставок на 2023 г.	16.10.2021	01.12.2021	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу (Захаров Ю.В.); Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.) Алтайская ТПП (Чесноков Б.А.)	Отчет о проделанной работе	РРП
4.6.2	Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило:	-	31.12.2023	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по	Отчет Проведены бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в 2023 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.			внешним связям и протоколу (Захаров Ю.В.); Управление Алтайского края по развитию предпринимательст ва и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.) Алтайская ТПП (Чесноков Б.А.)		
4.7.1	Формирование перечня бизнес-миссий, международных выставок на 2024 г.	16.10.2023	01.12.2023	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу (Захаров Ю.В.); Управление Алтайского края по развитию предпринимательст ва и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.) Алтайская ТПП (Чесноков Б.А.)	Отчет о проделанной работе	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.7.2	Количество бизнес-миссий по продвижению продукции АПК, которые организовал Алтайский край и (или) принял участие, составило: в 2024 г. – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК региона на международных выставках – не менее 3 шт.	-	31.12.2024	Алтайпищепром (Фокин А.И.); Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу (Захаров Ю.В.); Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (Евстигнеев А.С.) Алтайская ТПП (Чесноков Б.А.)	Отчет Проведены бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	РРП

Примечания:

К\* - руководитель регионального проекта;

РРП\* - руководитель регионального проекта;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта в сфере экспорта продукции АПК

Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополни- тельная информа- ция
Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США							
1.	$\mathcal{E}_{\text{апк}} = \mathcal{E}_{\text{мж}} + \mathcal{E}_{\text{зл}} + \mathcal{E}_{\text{рб}} + \mathcal{E}_{\text{мм}} + \mathcal{E}_{\text{пшц}} + \mathcal{E}_{\text{пр}}$ где, $\mathcal{E}_{\text{мж}}$ – экспорт продукции масложировой отрасли по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации; $\mathcal{E}_{\text{зл}}$ – экспорт злаков по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации;	185,8	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная	Федеральная таможенная служба, Росстат	По Алтайскому краю	Ежеквартальная	-



<p>Э<sub>рб</sub> – экспорт рыбы и морепродуктов по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации и федерального статического наблюдения по форме №8-ВЭС-рыба;</p> <p>Э<sub>мм</sub> – экспорт мясной и молочной продукции по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации;</p> <p>Э<sub>пщ</sub> – экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации;</p> <p>Э<sub>пр</sub> – экспорт прочей продукции агропромышленного комплекса по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации.</p>		<p>информация Федеральной таможенной службы;</p> <p>Форма №8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов», приказ Росстата от 16.07.2015 № 321,</p> <p>Административная информация Росстата.</p>				
---	--	---	--	--	--	--

Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США							
2.	$\mathcal{E}_{\text{мж}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фтс\_мж}}$ <p>где,  <math>\mathcal{E}_{\text{фтс\_мж}}</math> – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1512, 1514, 1507, 1517, 151519, 2304, 2306, 2103909001, 2103909009 за отчетный год.</p>	49,5	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы.	Федеральная таможенная служба	По Алтайскому краю	Ежеквартальная	-
Объем экспорта зерновых, млн долл. США							
3.	$\mathcal{E}_{\text{зл}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фтс\_зл}}$ <p>где,  <math>\mathcal{E}_{\text{фтс\_зл}}</math> – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,</p>	7,6	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525,	Федеральная таможенная служба	По Алтайскому краю	Ежеквартальная	-

	1007, 1008 за отчетный год.		административная информация Федеральной таможенной службы.				
Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США							
4.	$Э_{рб} = \sum Э_{фтс\_рб} + \sum Э_{рст\_рб}^1$ <p>где,  <math>Э_{фтс\_рб}</math> – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 03, 1604, 1605 за отчетный год;  <math>Э_{рст\_рб}</math> – экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов по данным федерального статического наблюдения по форме №8-ВЭС-рыба за отчетный год.</p>	2,4	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы; Форма №8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов», приказ Росстата от 16.07.2015 № 321, Административная информация Росстата	Федеральная таможенная служба, Росстат	По Алтайскому краю	Ежеквартальная	-
Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США							

<sup>1</sup> Учитывается в расчете показателя начиная с 2018 года. В 2017 году не учитывается.

5.	$\mathcal{E}_{\text{мм}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фгс\_мм}}$ <p>где,  <math>\mathcal{E}_{\text{фгс\_мм}}</math> – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 0203, 020649, 020910, 0201, 0202, 0207, 0204, 0205, 0208, 0210, 020629, 020621, 020610, 020622, 020690, 020641, 020630, 020990, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105 за отчетный год.</p>	6,2	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы.	Федеральная таможенная служба	По Алтайскому краю	Ежеквартальная	-
Объем экспорта готовой пищевой продукции, млн долл. США							
6.	$\mathcal{E}_{\text{пщ}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фгс\_пщ}}$ <p>где,  <math>\mathcal{E}_{\text{фгс\_пщ}}</math> – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической</p>	58,7	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного	Федеральная таможенная служба	По Алтайскому краю	Ежеквартальная	-

<p>деятельности по группам показателей 1302, 2101, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 1806, 1704, 1905, 2106, 1701, 1703, 230320, 1107, 1108, 1109, 1901, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1208, 0901, 0902, 1601, 1602, 2401, 2402, 2403, 0802, 0811, 0812, 0813, 1202, 1211, 1301, 2001, 2003, 2006 за отчетный год.</p>		<p>союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы.</p>				
<p>Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США</p>						
<p>6. <math>E_{пр} = \sum E_{фгс\_пр1} + \sum E_{фгс\_пр2}</math>  где,  <math>E_{фгс\_пр1}</math> – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей в интервале с 01 по 24, не вошедшим в Эмж, Эзл, Эрб,</p>	<p>61,4</p>	<p>Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Федеральной таможенной службы.</p>	<p>Федеральная таможенная служба</p>	<p>По Алтайскому краю</p>	<p>Ежеквартальная</p>	<p>-</p>

<p>Эмм, Эпщ и позиции 350211, 350290 за отчетный год; Э<sub>фгс_пр2</sub><sup>2</sup> – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 3101, 3201, 3203, 350520, 3501, 3504, 293959, 293969, 293979, 293980, 293999, 3507, 3826, 4501, 4502, 5201, 5301, 5302, 5303, 5305 за отчетный год.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

---

<sup>2</sup> Учитывается в расчете показателя начиная с 2018 года. В 2017 году не учитывается.